

График работ по проведению отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах её размещения (реализации) по объекту:

«Установка реклоузера-10 на ВЛ-10 кВ №256 в районе а.г.Озеры Гродненского района»

Подготовка программы проведения ОВОС	с 19.04. 2021 по 21.04.2021
Подготовка уведомления о планируемой деятельности: - для трансграничного воздействия - для предварительного уведомления о разработке ОВОС	не требуется с 27.04. 2021 по 30.04.2021
Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС заинтересованным сторонам (для трансграничного воздействия)	не требуется с 21.04.2021 по 29.04.2021
Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС	не требуется
Направление отчета об ОВОС заинтересованным сторонам (для трансграничного воздействия)	с 30.04.2021 по 03.06.2021
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон (при трансграничном воздействии)	в течении срока проведения ОВОС (не требуется)
Проведение консультаций по замечаниям заинтересованных сторон (для трансграничного воздействия)	с 04.06.2021 по 08.06.2021
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	с 09.06.2021 по 18.06.2021
Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу	с 21.06.2021 по 22.06.2021
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	

С целью повышения надёжности и уровня автоматизации сети электроснабжения 10 кВ населённых пунктов и других потребителей вблизи д. Озеры Гродненского района проектом планируется предусмотреть установку опоры ЛЭП с монтажом оборудования на опоре.

Альтернативные варианты размещения (реализации) объектов:

- 1 вариант «Реализация проектного решения по существующей трассе в рамках отведенного земельного участка»

- 2 вариант «Реализация проектного решения: прокладка линии ВЛ по новой трассе с отведением нового земельного участка»

- 3 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации хозяйственной деятельности.